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Cadrage national et cadrage bassin (ouvrages priori taires, 
classements)

2008 
2009

Mars

Juin 
à Oct

Classements : Calendrier de travail

� Lancement de la procédure
Phase I : Élaboration 
d’un projet de listes 
basé sur les enjeux 
« milieu »� Validation du projet bassin (CAB) après 

harmonisations régionales et bassin
Avril

Mai à
déc.

Phase II : Étude de 
l’impact du projet sur 
les usages

Phase III : Consultation 
réglementaire (4 mois)

� Étude de l’impact bassin

Avis du comité de bassin -
arrêtés du Préfet de bassin 

2010

Déc. � Avant-projets départementaux 
concertés avec les usagers

2011

� Consultation des CR, CG, EPTB, 
CLE, Comités de rivières…
���� Projet phase I + EI phase II

2012

2013
Phase IV : Finalisation 
des listes



Près de 800 ouvrages prioritaires sur le bassin 
(Lots 1 et 2)

Courrier du PCB du 7 mars 2011 :

� Définir les actions de restauration en concertation 
avec les propriétaires ou gestionnaires

� Traduction des actions dans OUPS

� Mobilisation des MISE (DDT-ONEMA-Agence de l’eau)

� Établir un premier bilan d’avancement fin 2011

Restauration de la continuité écologique 
Ouvrages prioritaires



Un bilan inquiétant (données octobre 2011)
- 85% (665) des ouvrages prioritaires liés à des actions 

- Absence d’information pour 15% (119) des ouvrages

Restauration de la continuité écologique 
Ouvrages prioritaires

Avancement des actions sur les ouvrages 
prioritaires pour la continuité écologique

(lots 1 et 2)
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Part des ouvrages "Grenelle" financés par 
l'Agence dans le 9 prg
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Le Bilan 2011 : Lots 1 & 2



Restauration de la continuité écologique 
Ouvrages prioritaires

Un avancement qui se heurte aux difficultés :

- d’identifier certains propriétaires/gestionnaires
- de mobiliser la maîtrise d’ouvrage et les 
financeurs
- du temps nécessaire pour monter les projets, 
mener les études et les travaux

Nécessité de renforcer la synergie DDT(M)-
Agence de l’eau-ONEMA pour faire émerger les 
projets et accompagner les porteurs



Restauration de la continuité écologique 
Ouvrages prioritaires

Points de vigilance

- Systématiser les courriers aux propriétaires 
gestionnaires et organiser les visites 

- Mobiliser sans attendre les grands MO (RFF, 
agglomérations, EDF, VNF, sociétés d’autoroute, 
départements…)

- Une vigilance accrue sur les ouvrages Anguille 
notamment sur le sud du bassin (bilan du plan 
anguille en juin 2012)


