
  



  2 











  3 

Aménagement de Caderousse 

Vieux Rhône 

Restitution 

Canal de fuite 

Ecluse & déchargeur 

Arles – Grand Rhône 

Fourques – Petit Rhône 
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Janvier – Mai :  
 Obtention des autorisations 
 Finalisation Projet détaillé 
 Commande des matériels et des prestations 
 Début d’installation des équipements 

Juin/Juillet/Aout : 
 Début d’installation des équipements 
 Construction des mats et pose des panneaux solaires 
 Battage des IPN 
 Pose des hydrophones (plongée) 
 Câblages 
 Boitiers d’alimentation + loggers 
 Tests réception et fonctionnement 

 
Aout/Septembre : 

 Première campagne de capture/marquage 
 Début du suivi 

Octobre - Novembre 
 Amélioration matériels et alimentation électrique 
 Seconde campagne de capture marquage + 1er suivi mobile 

Décembre - Janvier:  
 Premiers résultats + 2nd suivi mobile 
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Ecluse 

Déchargeur 

Vieux Rhône 
RD 

Aval usine (canal de fuite) Aval restitution (PK 220) 

Arles RD 
 

Grand Rhône 

Fourques RG 
Petit Rhône 
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 Pêches électriques (AFB/IRSTEA/CNR/MRM)  et verveux (pêcheur Pro). 
 

 Secteur prospecté aval VR Donzère / Canal de fuite Donzère / retenue de Caderousse + Secteur Viviers 
(retenue de Donzère + aval VR de Montélimar).  
 

 84 individus marqués (dont uniquement 3 ind > 1200 g pour tag Z – les autres tag Y) 
 

 24 individus ont dévalé en 2018 
 

 18 anguilles sont passées par l'usine ou le déchargeur  
 dont une est restée en amont usine (déchargeur) du 30/8 au 01/11 (passage) 

 
 2 anguilles entendues en amont usine/déchargeur n’ont pas été entendues en aval 

 
 4 anguilles sont passées par le vieux Rhône - dont une qui a été entendue à l'usine 

 
 Aucune anguille n’a été entendue dans l’écluse 

 
 1 anguille a été entendue dans le Grand Rhône « Arles rive gauche » mais station HS pendant 10 j 
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 Stations avec fonctionnement OK : 
 Ecluse 
 Déchargeur  
(mais pour le moment sans possibilité de savoir si passage par déchargeur ou par turbine) 
 Vieux Rhône 
 Canal de fuite 
 Restitution 

 
 Stations avec fonctionnement difficile : 

 
 Arles RD : très fortement « parasité » par un fort bruit ambiant (non identifié) mais OK depuis 

15/12 (à suivre) 
 
 Arles RG : problèmes récurrents de pannes électriques (réseau 220 V communal non stable) –

ajout d’onduleur + batterie mais toujours problématique 
 
 Fourques : niveau sonore anormalement parasité sur l’hydrophone de secours. 
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 Budget engagé en 2018 :  404 531 €  
 

 
 292 472 €  Main d’œuvre Irstea + matériel + sous traitants IRSTEA (électricien, etc.) 
   67 360 € Implantation TP mât/panneau solaire/IPN 
   23 389€  Main d’œuvre et déplacements CNR ingénierie 
     3 310 € Petits matériels divers 
   12 000 €  MRM 
     6 000 €  Pêcheur pro 
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 Traitement des problèmes sur les équipements : 
 
 Station « Déchargeur » : travail sur le niveau du signal et sa vitesse de transmission de 

manière a identifier si passage par les turbines ou par le déchargeur 
 

 Arles RD : Le bruit parasite a disparu depuis 15/12 = surveillance et modification implantation 
si ce bruit réapparait plus tard 
 

 Arles RG : Sécurisation de l’alimentation électrique (nouvel onduleur + batterie 
complémentaire en + du 220 V) 
 

 Fourques :  déplacement de l’hydrophone « bruyant » pour s’affranchir de ces perturbations 
 

 Mobilisation de HTI pour appui sur fonctionnement du matériel 
 

 Suivi : 
 
 Suivis mobiles fréquents sur différentes saisons (nocturne et diurne) 

 
 Nouvelle campagne de capture/marquage fin Aout / début septembre avec objectif de 100 

anguilles argentées > 600 g – Secteur idem 2018 + retenue de Montélimar (densité + 
importante de gros individus) + campagne complémentaire en Novembre si nécessaire. 

 


